

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo č. 4/2022 zo dňa 15.08.2022

uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Právna forma:

Pracovníci poverení jednaním s
objednávateľom vo veciach zmluvných:

vo veciach technických a realizačných:

Hradné múzeum vo Fil'akove

Hlavná ul. 14, 986 01 Fil'akovo

Ing. Valéria Budaiová

zastupujúca riaditeľka múzea

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK28 0200 0000 0044 7571 8153

42 013 241

202 251 1590

príspevková organizácia

Ing. Valéria Budaiová

zastupujúca riaditeľka múzea

Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

vedúca výskumu

ďalej len "zhotoviteľ" na strane jednej

a

2. Objednávateľ:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Osoby oprávnené rokovať za

objednávateľa vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

ďalej len "objednávateľ" na strane druhej uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len
"zmluva").

Obec Šiatorská Bukovinka

Šiatorská Bukovinka č. 41

985 58 Radzovce

Ing. Peter Badinka, starosta obce

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK36 0200 0000 0036 5300 4555

00 316 431

202 111 5162

Ing. Peter Badinka, starosta obce

Ing. Peter Badinka, starosta obce

II. Predmet dodatku

I. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na zmene a doplnení pôvodnej Zmluvy o dielo
č. 04/2022 zo dňa 15.08.2022 nasledovne:

- mení sa: **Článok IV. - Termíny plnenia**

I. Záchranný archeologický výskum sa uskutoční v dvoch etapách:

- a) **1. etapa:** ukončenie terénnej časti záchranného archeologického výskumu sa predlžuje maximálne **do 31.08.2023**. Dôvodom je potreba dokončenia grafickej dokumentácie a geodetického zamerania archeologickej sondy, ktorý sa uvádza aj

v zápisnici Krajského pamiatkového úradu zo záverečnej komisie na archeologickom výskume zo dňa 06.07.2023.

b) **2. etapa** - vyhotovenie výskumnej dokumentácie

Termín: do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu, prípadne v zmysle rozhodnutia záverečnej komisie archeologického výskumu.

III.

Všetky ostatné dojednania zakotvené v pôvodnej zmluve ostávajú nezmenené v platnosti.

IV.

Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 04/2022 zo dňa 15.08.2022 uzavretej objednávateľom a zhotoviteľom a účinným sa stáva nasledujúcim dňom po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

Šiatorská Bukovinka, dňa

Za objednávateľa:

Ing. Peter Badinka
objednávateľ



Fifakovo, dňa 12.07.2023

Za zhotoviteľa:

Ing. Valéria
zastupujúca HMF

Hradné múzeum vo Fifakove

Hlavná 14
986 01 Fifakovo
013241, DIČ: 2022511590