Dodatok ¢. 1
k zmluve o dielo ¢. 4/2022 zo dna 15.08.2022

uzatvorena v sulade s ust. § 269 ods. 2 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni (dalej len ,,Zmluva)

I. Zmluvné strany

1. Zhotovitel’: Hradné miazeum vo Fil’akove

Hlavna ul. 14, 986 01 Fil'akovo

Statutarny zastupca: Ing. Valéria Budaiova
zastupujuca riaditel'’ka muzea

Bankové spojenie: Vseobecna tiverova banka. a.s.

IBAN: SK28 0200 0000 0044 7571 8153

1ICO: 42013 241

DIC: 202 251 1590

Pravna forma: prispevkova organizacia

Pracovnici povereni jednanim s

objednavatel'om vo veciach zmluvnych:  Ing. Valéria Budaiova
zastupujlca riaditel’ka muzea

vo veciach technickych a realizacnych: Mgr. Viktoria Tittonova, PhD.

veduca vyskumu
d'alej len "zhotovitel" na strane jednej

a
2. Objednavatel’: Obec Siatorska Bukovinka
Siatorska Bukovinka ¢. 41
985 58 Radzovce
Statutarny zastupca: Ing. Peter Badinka, starosta obce
Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka. a.s.
IBAN: SK36 0200 0000 0036 5300 4555
1CO: 00316431
DIC: 202 111 5162
Osoby opravnené rokovat’ za
objednavatel'a vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Badinka, starosta obce
vo veciach technickych: Ing. Peter Badinka, starosta obce
d'alej len "objednavatel™ na strane druhej uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (d'alej len
"zmluva").

II. Predmet dodatku
I. Zmluvné strany sa tymto dodatkom dohodli na zmene a doplneni pévodnej Zmluvy o dielo
¢. 04/2022 zo dna 15.08.2022 nasledovne:
- meni sa: Clanok IV. - Terminy plnenia
I. Zachranny archeologicky vyskum sa uskuto¢ni v dvoch etapach:
a) 1. etapa: ukoncenie terénnej ¢asti zachranného archeologického vyskumu sa
predlzuje do 30.06.2023 na zaklade ustnej instrukcie Krajského pamiatkového turadu
v Banskej Bystrici zo dia 03.04.2023.
b) 2. etapa - vyhotovenie vyskumnej dokumentacie



termin: do 90 dni od ukoncenia terénnej Casti vyskumu, pripadne v zmysle
rozhodnutia zavere¢nej komisie archeologického vyskumu.

I11.
Vietky ostatné dojednania zakotvené v pdvodnej zmluve ostavaji nezmenene¢ v platnosti.

V.
Tento Dodatok je neoddelitelnou stcastou Zmluvy o dielo ¢. 04/2022 zo dia 15.08.2022
uzavretej objedndvatelom a zhotovitelom aU¢innym sa stidva nasledujicim dinom po

zverejneni v Centralnom registri zmluv.

Siatorska Bukovinka, dia Fil'akovo, dia 05.04.2023

Za objednavatela: [ /(7% =] Za zhotovitela:

Ing. Va
zastupu

Ing. Peter Badi

objednavatel {MF



